

เอกสารแนบท้าย
สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๙
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

เอกสารแนบท้ายสัญญา ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๙
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เป็นดังนี้
ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา ๑๒๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๘
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ งานปรับปรุงห้องน้ำ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น ๑-๔

งวดเงิน	งวด งาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงิน ล่วงหน้า	เงินประกัน ผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๓/๑๒/๒๕๖๘	๖๗๔,๗๗๙.๕๐			๖๗๔,๗๗๙.๕๐
๒	๒	๒๑/๐๒/๒๕๖๙	๖๗๔,๗๗๙.๕๐			๖๗๔,๗๗๙.๕๐

ข้อความเดิม

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๓๔๙,๕๕๙.๐๐ บาท
(หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๘,๒๘๘.๙๑ บาท
(แปดหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบบาทถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๔๙,๕๕๙.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ชั้น ๑-๔ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

แก้ไขเป็น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๓๔๙,๕๕๙.๐๐ บาท
(หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๘,๒๘๘.๙๑ บาท
(แปดหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบบาทถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๗๔,๗๗๙.๕๐ (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาท
ห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงห้องน้ำชั้น ๑ และ ชั้น ๔ และได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานรื้อถอน สุขภัณฑ์ โถปัสสาวะชาย โถส้วม
- งานรื้อถอน สายฉีดชำระ
- รื้อถอนผนังสำเร็จรูป
- งานติดตั้ง สุขภัณฑ์ โถปัสสาวะชาย โถส้วม พร้อมอุปกรณ์
- งานติดตั้ง สายฉีดชำระ

- ติดตั้งผนังสำเร็จรูปแล้วเสร็จ งานปรับปรุงห้องน้ำ แล้วเสร็จงานปรับปรุง
ห้องน้ำชั้น ๑ และชั้น ๔

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๖๗๔,๗๗๙.๕๐ (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท
ห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงห้องน้ำชั้น ๒ และ ชั้น ๓ และเนื่องจากสัญญาทั้งหมดแล้ว
เสร็จทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดสถานที่ปรับปรุงให้เรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจรับพัสดุ ถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว
ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานรื้อถอน สุขภัณฑ์ โถปัสสาวะชาย โถส้วม
- งานรื้อถอน สายฉีดชำระ
- รื้อถอนผนังสำเร็จรูป
- งานติดตั้ง สุขภัณฑ์ โถปัสสาวะชาย โถส้วม พร้อมอุปกรณ์
- งานติดตั้ง สายฉีดชำระ
- ติดตั้งผนังสำเร็จรูปแล้วเสร็จ งานปรับปรุงห้องน้ำ แล้วเสร็จงาน
ปรับปรุงห้องน้ำชั้น ๒ และชั้น ๓


รายละเอียดอื่นคงเดิม

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน
และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้า
พยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ




(ลงชื่อ)


(นายพจน์ แก้วสวรรค์)


ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)


(นางสาวมณิธร วงศ์มณี)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)


(นางสาววาสนา ขุนโยธา)

พยาน

(ลงชื่อ)


(นางสาวอรสา อามาศยมุลตรี)

พยาน