

เอกสารแนบท้าย

ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

สัญญาเลขที่ ๖๖/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๖๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไข การส่งมอบงานใหม่ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ โดยมีการปรับลดปริมาณงานลง และลดวงเงิน ตามสัญญาเดิม ดังต่อไปนี้

โดยปรับลดปริมาณงานและประมาณราคา งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับลดปริมาณงาน ลงเหลือเพียงความยาว ๓๕๙ เมตร จากเดิม ๕๐๐ เมตร เป็นผลให้วงเงินตามสัญญาจ้างลดลง เป็นจำนวน ๓๙๗,๔๕๙.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบ ปริมาณงานที่แนบมาพร้อมนี้

ดังนั้น วงเงินที่ปรับลดลงตามสัญญารายการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๑ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามตารางนี้

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๒/๐๖/๒๕๖๘	๑,๐๑๒,๕๔๑.๐๐			๑,๐๑๒,๕๔๑.๐๐

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ยกเลิกผนวก ๒ ตารางปรับราคาตามใบเสนอราคา จำนวน ๑ แผ่น

แก้ไขเป็น เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา เพิ่มเป็น

ผนวก ๗ ตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน


จำนวน ๑ แผ่น

รายละเอียดอื่นคงเดิม

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

/เอกสารแนบท้าย...

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน
และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้า
พยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายพจน์ แก้วสุวรรณ)
(ลงชื่อ)  วิศวกร
(นางสาวปราณี บันแก้วศักดิ์) วิศวกร
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวณัฐรินทร์ พูลเอี่ยม)
(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวกัสมภาพร พงษ์ขาว)





ตารางแสดงเปรียบเทียบปริมาณงาน

ผนวก..... 7

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ เชื่อมต่อหมู่ที่ 11 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

เลขที่ 66/2568
ลงวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568
ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ  พยาน
ลงชื่อ  พยาน

ปริมาณงานในสัญญา						ปริมาณงานที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง					
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน/บาท	ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน/บาท
1	งานขุดรื้อทางเดิมและบดอัด	2,000	ตร.ม.	13.76	27,520.00	1	งานขุดรื้อทางเดิมและบดอัด	1,436	ตร.ม.	13.76	19,759.36
2	งานหินคลุกปรับระดับพื้นทาง	100	ลบ.ม.	690.42	69,042.00	2	งานหินคลุกปรับระดับพื้นทาง	72	ลบ.ม.	690.42	49,710.24
3	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	100	ลบ.ม.	969.68	96,968.00	3	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	72	ลบ.ม.	969.68	69,816.96
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	2,000	ตร.ม.	568.29	1,136,580.00	4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	1,436	ตร.ม.	568.29	816,064.44
5	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	20	ม.	87.08	1,741.60	5	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	12	ม.	87.08	1,044.96
6	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	380	ม.	88.29	33,550.20	6	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	272	ม.	88.29	24,014.88
7	งานหินคลุกไหล่ทาง	75	ลบ.ม.	595.02	44,626.50	7	งานหินคลุกไหล่ทาง	54	ลบ.ม.	595.02	32,131.08
รวมเป็นเงิน					1,410,028.30	รวมเป็นเงิน					1,012,541.92
คิดเป็นวงเงินก่อสร้าง					1,410,000.00	คิดเป็นวงเงินก่อสร้าง					1,012,541.00
งานที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงน้อยกว่างานในสัญญา รวมเป็นวงเงินก่อสร้างที่ลดลงทั้งสิ้น						397,459.00 บาท					
ตัวอักษร						สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน					

ลงชื่อ



ผู้คิดปริมาณงาน

(เฉลิมพร แนนเนียน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ