

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๙๐/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เอกสารแนบท้ายสัญญา ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๙๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ โดยมีการปรับลดปริมาณงานลง และลดวงเงินตามสัญญาเดิม เนื่องจาก

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ได้ดำเนินการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร และช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐ ตารางเมตร ซึ่งทับซ้อนกับถนนที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จะดำเนินการปรับปรุง ทำให้พื้นที่ในการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete เหลือเพียงความยาว ๓๒๕ เมตร จากเดิมยาว ๔๕๐ เมตร เป็นผลให้ต้องปรับลดปริมาณงานลง จำนวน ๑๒๕ เมตร รายละเอียดการปรับลดตามตารางเปรียบเทียบปริมาณงาน

๒. ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ตามสัญญาเดิม ลงเป็นเงินจำนวน ๓๙๕,๗๐๐.- บาท

ดังนั้น วงเงินที่ปรับลดลงตามสัญญารายการ งานปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ ๒ บ้านเบิก อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ตามตารางนี้

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงิน ล่วงหน้า	เงินประกัน ผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๓/๐๘/๒๕๖๘	๑,๐๒๙,๓๐๐.๐๐			๑,๐๒๙,๓๐๐.๐๐

ยกเลิก ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้างเดิม แก้ไขเป็น

๑. ข้อตกลงผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ ๒ บ้านเบิก อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๐+๔๕๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการและประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี แบบเลขที่ ๐๔๐/๒๕๖๘ (หน้า ๑-๔) และจะต้องทำป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ภายใน ๗ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของงานอย่างน้อย ๒ ป้าย ณ ถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ ๒ บ้านเบิก อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ผนวก ๗ ตารางแสดงเปรียบเทียบปริมาณงาน

จำนวน ๑ แผ่น

ยกเลิก ข้อ ๑๗ ค่าปรับ เดิม แก้ไขเป็น

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและ
ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒,๕๗๓.๒๕ บาท
(สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง
ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-..... บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่
ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง
นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่า
จำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง
ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ
ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

รายละเอียดอื่นคงเดิม

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้างทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน
และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้า
พยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)


(นายพจน์ แก้วสุวรรณ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

กมพ

(นางสาวกมลพร ปิ่นทอง)



(ลงชื่อ)



(นางสาววาสนา ชุนโยธา)

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางสาวอรสา อามาศยมุลตรี)