



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล โทร ๑๐๔

ที่ ลบ ๕๑๐๐๗/-

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือนแรก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

๑. เรื่องเดิม

ตามที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี แล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

เนื่องจากข้อมูลการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงได้จัดทำบัญชีรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) สรุปดังนี้

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (โครงการที่มีหัวระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ มีทั้งหมด จำนวน ๑๑๔ โครงการ)

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๔
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๘
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๗
- ประเภทครุภัณฑ์ จำนวน ๒๕ รายการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๐
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

มีทั้งหมด จำนวน ๕ โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

มีทั้งหมด จำนวน ๑ โครงการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓

มีทั้งหมด จำนวน ๑ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

/๓.ข้อพิจารณา

๓.ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก เป็นข้อมูลที่รวมจากการติดตามผลการดำเนินงานของทุกส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงมีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้นำมาสรุปเรียบร้อยแล้ว เห็นควรนำผลการรายงานนี้ ส่งให้เจ้าหน้าที่ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดลพบุรี ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวผกาทิพย์ บัวดี)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ทราบ



(นางอรพิน จิระพันธุ์วานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี



(นายสมชาติ ประสมเพชร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

..... ปลัดองค์การฯ
..... รองปลัดองค์การฯ
..... ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ
..... หัวหน้าฝ่ายตรวจฯ
..... เจ้าหน้าที่
..... พิมพ์/ทาน

สรุปผลรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก
(ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (โครงการที่มีหัวข้อย่อยระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๑๔ โครงการ)

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๔
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๘
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๗

ประเภทครุภัณฑ์ จำนวน ๒๕ รายการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๐
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

มีทั้งหมด จำนวน ๕ โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

มีทั้งหมด จำนวน ๑ โครงการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓

มีทั้งหมด จำนวน ๑ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

รายละเอียดแนบท้ายสรุปผลงานการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือนแรก
(ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัดฯ จำนวน ๒๙ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ
 - ๑) งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 - ๒) จัดหาเก้าอี้บุณวม จำนวน ๑๕๐ ตัว (สถานสงเคราะห์)
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๑ โครงการ
 - ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ
- ประเภทครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕ รายการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘ รายการ
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕ รายการ
 - ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ

สำนักงานเลขานุการ จำนวน ๕ โครงการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ

กองคลัง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ

- พัฒนาระบบการบริหารงานคลัง

กองช่าง จำนวน ๕๐ โครงการ (รวมโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔๙ โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ประเภทครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ รายการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖ รายการ

กองสาธารณสุข จำนวน ๙ โครงการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ (ชะลอโครงการ)

ประเภทครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ

กองการศึกษาฯ จำนวน ๑๖ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ
 - ๑) จัดหาชั้นวางหนังสือ ๒ ตอน ภายในห้องสมุด อบจ.ลพบุรี
 - ๒) จัดหาตู้ล็อกเกอร์ ๑๘ ช่อง ภายในสนามกีฬาฯ
 - ๓) จัดหาโทรทัศน์แอลอีดี ภายในสนามกีฬาฯ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ
- ประเภทครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ รายการ

กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ โครงการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ

หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ
- เพิ่มศักยภาพของบุคลากร

โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

จำนวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ

สำนักปลัดฯ จำนวน ๓ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ
- จัดหาข่าวสารช่วยเหลือประชาชนฯ
- อยู่ระหว่างการยกเลิกโครงการ จำนวน ๒ โครงการ

๑) ส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก

ระบบสูบน้ำพลังงานฯ

๒) ส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก

สถานีพลังงานชุมชน

กองสาธารณสุข จำนวน ๒ โครงการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ

โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

จำนวนทั้งสิ้น ๑ โครงการ

กองสาธารณสุข จำนวน ๑ โครงการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓

จำนวนทั้งสิ้น ๑ โครงการ ประเภทครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ
- ปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหาร

ประเภทครุภัณฑ์

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖ รายการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ รายการ

แบบรายงานติดตามผลการดำเนินโครงการ
ตามหัวระยะเวลาของการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	หัวระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ				หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ	
1	จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ กิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีสำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ และในชุมชน	40,000	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓			
2	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ - ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว - ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	3,430,000 70,000	ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ม.ค. - เม.ย. 65		✓			
3	วัสดุการเกษตร	20,000	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓			
4	ศูนย์บริการผู้สูงอายุเคลื่อนที่เชิงรุก	10,000	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓			
5	ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ	120,000	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓			
6	พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)	40,000	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓			
7	ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์	35,000	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓			
8	จัดกิจกรรมนันทนาการประจำปีสัปดาห์กิจกรรมมินิเวิร์คแรลลี่สำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ และในชุมชน	70,000	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓			
9	อบรมสร้างเสริมคุณธรรมและวิธีการดูแลผู้สูงอายุให้แก่เด็กและเยาวชน	15,000	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓				
10	รักษัฟืน	40,000	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓			
11	ศูนย์การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ	20,000	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓			
12	ตรวจสอบสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ	7,000	ต.ค. 64 - มี.ค. 65	✓				
13	ให้ความรู้ด้านสุขภาพในช่องปาก	5,000	ต.ค. 64 - มี.ค. 65		✓			
14	งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	10,000,000	ต.ค. 64 - มี.ค. 65			✓		
15	จัดหาวัสดุการเกษตร	50,000	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓				

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	หัวข้อย่อยระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ				หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ	
16	ส่งเสริมประชาธิปไตยและจัดการเลือกตั้ง				✓			
	- จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแทนตำแหน่งว่าง	2,500,000	ต.ค. 64 - ก.ย. 65					
	- จ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	7,500,000	ต.ค. 64 - ก.ย. 65					
17	พัฒนาระบบเครือข่ายการสื่อสารและโทรคมนาคม	150,000	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓			
18	จัดหาเก้าอี้บุวม จำนวน 150 ตัว	112,500	ม.ค. - พ.ค. 65			✓		
19	จัดหาโต๊ะเตรียมอาหารสแตนเลส จำนวน 3 ตัว	60,000	ม.ค. - พ.ค. 65		✓			
20	จัดหาตู้แช่อาหาร	33,900	ม.ค. - พ.ค. 65		✓			
21	จัดหาหม้อหุงข้าวแก๊ส	12,000	ม.ค. - พ.ค. 65		✓			
22	ส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรี	150,000	ม.ค. - ก.ย. 65		✓			
23	ส่งเสริมอาชีพ	100,000	ม.ค. - ก.ย. 65		✓			
24	การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	100,000	มี.ค. - ก.ย. 65	✓				
25	อบรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร	50,000	ม.ค. - ก.ย. 65	✓				
26	ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน	300,000	ก.พ. - ก.ย. 65		✓			
27	เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50,000	ก.พ. - ก.ย. 65	✓				
28	รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงที่ 2	40,000	ก.พ. - พ.ค. 65		✓			
29	อบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ และในชุมชน	10,000	มี.ค. - ก.ย. 65		✓			
	รวม 29 โครงการ			6	21	2		
	ประเภทครุภัณฑ์							
1	โต๊ะทำงานขาเหล็ก จำนวน 2 ตัว	8,200	มิ.ย. - ส.ค. 65	✓				
2	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	5,800	มิ.ย. - ส.ค. 65	✓				
3	เครื่องโทรสาร	8,400	ก.พ. - เม.ย. 65			✓		
4	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแขวนขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง	230,500	ม.ค. - พ.ค. 65		✓			
5	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 6 ตู้	35,400	ม.ค. - พ.ค. 65			✓		
6	ปั้มน้ำไดโว่	4,800	ม.ค. - พ.ค. 65		✓			

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ				หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ	
7	เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน จำนวน 3 เครื่อง	32,700	ม.ค. - พ.ค. 65		✓			
8	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	11,000	ม.ค. - พ.ค. 65		✓			
9	สว่านไร้สาย	6,500	ม.ค. - พ.ค. 65		✓			
10	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	34,000	ก.พ. - เม.ย. 65			✓		
11	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	44,000	ก.พ. - เม.ย. 65			✓		
12	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	35,600	ก.พ. - เม.ย. 65			✓		
13	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	45,000	ก.พ. - เม.ย. 65			✓		
14	เครื่องสำรองไฟฟ้า	10,000	ก.พ. - เม.ย. 65			✓		
	รวม 14 โครงการ			2	5	7		
	แผนดำเนินงาน ปี 65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1							
1	จัดหาข่าวสารช่วยเหลือประชาชนกรณี ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน พื้นที่จังหวัดลพบุรี	63,105,000	พ.ย.64 - มี.ค.65			✓		
2	ส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและ พลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบ บ่อบาดาล	13,113,000	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓			
3	ส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและ พลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก สถานีพลังงานชุมชน	236,500	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓			
	รวม 3 โครงการ				2	1		

แบบรายงานติดตามผลการดำเนินโครงการ
ตามห้วงระยะเวลาของการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
สำนักงานเลขาธิการ

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ				หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ยกเลิก โครงการ	
1	สร้างจิตสำนึกพลเมือง	400,000	พ.ย. 64 - ก.ย. 65	✓				
2	ต้นแบบประชาธิปไตย	100,000	พ.ย. 64 - ก.ย. 65	✓				
3	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	300,000	ม.ค. - ก.ย. 65		✓			
4	ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม แนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียง	2,500,000	ก.พ. - ก.ย. 65		✓			
5	อบรมเครือข่ายสมัชชาภาค ประชาชนของ อบจ.ลพบุรี	50,000	มี.ค. - ก.ย. 65		✓			
รวม 5 โครงการ				2	3			

แบบรายงานติดตามผลการดำเนินโครงการ
ตามห้วงระยะเวลาของการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
1	ทบทวน/แก้ไข/เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.ลพบุรี	50,000	ต.ค.64 - ก.ย. 65		✓		
2	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ระบบป้องกันน้ำท่วม (สถานีสูบน้ำป่าห้วย)	126,000	ต.ค.64 - ก.ย. 65		✓		
3	จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์	750,000	ต.ค.64 - ก.ย. 65		✓		
รวม 3 โครงการ					3		

แบบรายงานติดตามผลการดำเนินโครงการ
ตามห้วงระยะเวลาของการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

กองสาธารณสุข

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
1	รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	1,000,000	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			ชะลอโครงการ
2	การบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)	400,000	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			ชะลอโครงการ
3	ศูนย์บริการสาธารณสุขของค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	160,000	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		
4	ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์	100,000	พ.ย. 64 - ก.ย. 65	✓			ชะลอโครงการ
5	พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างครบวงจร	25,000	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		
6	อบรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นและมรดกทางภูมิปัญญา	50,000	ธ.ค. 64 - ก.ย. 65	✓			ชะลอโครงการ
7	ส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพในชุมชน	100,000	ม.ค. - ก.ย. 65	✓			ชะลอโครงการ
8	เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ	854,000	ม.ค. - พ.ค. 65		✓		
9	หลังการระบาดทั่ว ขนาด 1 ต้น	32,400	ม.ค. - พ.ค. 65		✓		
	รวม 9 โครงการ			5	4		
	ประเภทครุภัณฑ์						
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ต้น	854,000	ม.ค. - พ.ค. 65		✓		
2	หลังการระบาดทั่ว ขนาด 1 ต้น	32,400	ม.ค. - พ.ค. 65		✓		
	รวม 2 รายการ				2		
	แผนดำเนินงานปี 65 เพิ่มเติมฉบับที่ 1						
1	ฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	70,000	ม.ค. - ก.ย. 65	✓			ชะลอโครงการ
2	ศูนย์บริหารจัดการขยะอันตรายรวม	700,000	พ.ย. 64 - ก.ย. 65		✓		
	รวม 2 โครงการ			1	1		

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
	แผนดำเนินงานปี 65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2						
1	จัดซื้อวัสดุสำหรับเฝ้าระวังควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัส โควโรนา 2019 ชุด ตรวจโควิด - 19 แบบตรวจหา แอนติเจน (ATK)	59,502,250	ธ.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		
	รวม 1 โครงการ				1		
	ครุภัณฑ์						
1	โต๊ะทำงานพร้อมตู้ลิ้นชักและตู้เก็บ เอกสาร	44,000	ก.พ. - พ.ค. 65	✓			
2	ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก	84,000	ก.พ. - พ.ค. 65	✓			
3	เก้าอี้สำนักงาน	84,000	ก.พ. - พ.ค. 65	✓			
4	ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก	8,400	ก.พ. - พ.ค. 65	✓			
5	ตู้บานเลื่อนสูงอเนกประสงค์	45,000	ก.พ. - พ.ค. 65	✓			
6	ประชุมสำหรับ 12 ที่นั่ง	16,800	ก.พ. - พ.ค. 65	✓			
7	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	170,000	ก.พ. - พ.ค. 65			✓	
8	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1	80,100	ก.พ. - พ.ค. 65		✓		
9	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000	ก.พ. - พ.ค. 65			✓	
10	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	25,000	ก.พ. - พ.ค. 65			✓	
11	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	22,000	ก.พ. - พ.ค. 65			✓	
	รวม 11 รายการ			6	1	4	

แบบรายงานติดตามผลการดำเนินโครงการ
ตามห้วงระยะเวลาของการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

กองคลัง

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	พัฒนาระบบการบริหารงานคลัง	50,000	ต.ค.64 - ก.ย.65			✓	
	รวม 1 โครงการ					1	
1	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 57×53×89	6,000	ม.ค. - มี.ค. 65			✓	
2	เก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า	5,350	ม.ค. - มี.ค. 65			✓	
3	ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้	7,000	ม.ค. - มี.ค. 65			✓	
4	ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้	7,000	ม.ค. - มี.ค. 65			✓	
5	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 6 ตู้	35,400	ม.ค. - มี.ค. 65			✓	
6	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	110,000	ม.ค. - มี.ค. 65			✓	
7	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	60,000	ม.ค. - มี.ค. 65			✓	
	รวม 7 โครงการ					7	

แบบรายงานติดตามผลการดำเนินโครงการ
ตามห้วงระยะเวลาของการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
กองการเจ้าหน้าที่

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
1	สำรวจความพึงพอใจของ อบจ. ลพบุรี	100,000	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓		
2	ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการฯ	1,100,000	มี.ค. - ก.ย. 65		✓		
	รวม 2 โครงการ				2		
	ประเภทครุภัณฑ์						
1	เครื่องทำลายเอกสาร	21,400	ม.ค. - มี.ค. 65		✓		
2	โต๊ะทำงานขาเหล็ก จำนวน 4 ตัว	16,400	ม.ค. - มี.ค. 65		✓		
3	เก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 65×45×90 ซม จำนวน 4 ตัว	11,600	ม.ค. - มี.ค. 65		✓		
4	ตู้เย็น	14,500	ม.ค. - มี.ค. 65		✓		
	รวม 4 โครงการ				4		

แบบรายงานติดตามผลการดำเนินโครงการ
ตามห้วงระยะเวลาของการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

กองช่าง

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ	
1	สนับสนุนกิจกรรมรับเสด็จ - ค่าวัดศุก่อสร้าง - ค่าวัดศุเชื้อเพลิง	100,000 100,000	ต.ค. 64 - ก.ย.65 ต.ค. 64 - ก.ย.65		✓			
2	สืบสานตามแนวพระราชดำริ (แก้มลิง)	500,000	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓			
3	กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ	500,000	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓			
4	แจกน้ำอุปโภค - บริโภคให้กับประชาชน ที่ขาดแคลนน้ำและประสบสาธารณภัย	300,000	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓			
5	เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล	60,000	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓			
6	ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน	500,000	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	✓				
7	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0002 บ้านป่าหวาย - บ้านกลับ อ.เมือง	9,519,000	ธ.ค.64 - มี.ย.65		✓			
8	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0005 บ้านจิวราย - บ้านดอนโพธิ์ อ.เมือง	8,835,000	ธ.ค.64 - มี.ย.65		✓			
9	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0008 บ้านไผ่น้ำกระดาน - บ้านสี่คลอง อ.เมือง	16,416,000	ธ.ค.64 - ก.ค.65		✓			
10	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0010 บ้านบำหรุ - บ้านท่าข้าม อ.เมือง	8,220,000	ธ.ค.64 - มี.ย.65		✓			
11	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0020 บ้านช่องสาริกา - บ้านคำพราน อ. พัฒนานิคม	10,000,000	ธ.ค.64 - มี.ย.65		✓			
12	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0023 บ้านทรัพย์สำราญ - บ้านดงลาน อ. พัฒนานิคม	5,000,000	ธ.ค.64 - มี.ย.65		✓			
13	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0042 บ้านบางคู้ - บ้านไผ่ตะล่อม อ. ท่าวุ้ง	5,396,000	ธ.ค.64 - มี.ย.65		✓			

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	หัวข้อย่อย	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ	
14	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0062 บ้านท่าหลวง - บ้านวังอ่าง อ. ท่าหลวง	5,000,000	ธ.ค.64 - มิ.ย.65		✓			
15	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0063 บ้านหนองประดง - บ้านทุ่งเป้ง อ. ท่าหลวง	5,000,000	ธ.ค.64 - มิ.ย.65		✓			
16	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0006 บ้านหมู่ที่ 7 ต.กกโก - บ้านหมู่ที่ 4 ต.ป่าตาล	2,460,000	ม.ค. - พ.ค. 65		✓			
17	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0003 บ้านป่าหวาย - บ้านโคกลำพาน ต. เมือง	4,550,000	ม.ค. - ก.ค. 65		✓			
18	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0040 บ้านเขาตะแคง - บ้านเขาน้อย อ. ชัยบาดาล	5,000,000	ม.ค. - ก.ค. 65		✓			
19	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0047 บ้านไผ่वंช - บ้านโคกสลุด อ. ท่าม่วง	2,262,000	ม.ค. - พ.ค. 65		✓			
20	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0048 บ้าน ม. 10 ต. ท่าม่วง - บ้านหมู่ที่ 1 อ. หัวสำโรง อ. ท่าม่วง	2,342,000	ม.ค. - พ.ค. 65		✓			
21	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0069 บ้านร่องเพกา - บ้านขอนแก่น อ. สระโบสถ์	1,233,000	ม.ค. - พ.ค. 65		✓			
22	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0072 บ้านร่องเพกา - บ้านสามแยกมาเจริญ อ. สระโบสถ์	3,767,000	ม.ค. - พ.ค. 65		✓			
23	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0078 บ้านหนองเสม้า - บ้านเขาขวาง อ. หนองม่วง	2,095,000	ม.ค. - พ.ค. 65		✓			

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ	
24	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0081 บ้านหนองหิน - บ้านตะคร้อ อ. หนองม่วง	2,905,000	ม.ค. - พ.ค. 65		✓			
25	แก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมแบบยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) -จัดซื้อหิน หินใหญ่ ท่อพีวีซี มั่งโนล่อน -ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	1,335,000 665,000	ม.ค. - ก.ค. 65 ม.ค. - ก.ค. 65		✓			
26	รถบรรทุกติดตั้งเครนแขนตรง (เครนสลิง) พร้อมกระเช้า	6,900,000	ก.พ. - เม.ย. 65		✓			
27	รถดล้อเหล็กคู่ หน้าเรียบ แบบสันสะเทือน	5,000,000	ก.พ. - เม.ย. 65		✓			
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเล้าไก่ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 7 ต.เพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ต. สะแกราบ อ.โคกสำโรง	3,418,000	ก.พ. - มิ.ย. 65		✓			
29	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 9 ต. ดงมะรุม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ต. วังเพลิง อ.โคกสำโรง	5,000,000	ก.พ. - ส.ค. 65		✓			
30	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 11 ต. ห้วยโป่ง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ต. คลองเกตุ อ. โคกสำโรง	5,000,000	ก.พ. - ส.ค. 65		✓			
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต. หนองยายโตะ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2,8 ต. เกาะรัง อ. ชัยบาดาล	4,072,000	ก.พ. - ก.ค. 65		✓			
32	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 5 ต. นิคมลำนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3,4,11 ต. ศิลาทิพย์ อ. ชัยบาดาล	5,000,000	ก.พ. - ส.ค. 65		✓			
33	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายหนองชะโด หมู่ที่ 4 ต. ไผ่ใหญ่ อ. บ้านหมี่ เชื่อมต่อหมู่ที่ 12 ต. จันเสน อ. ตาคลี จ. นครสวรรค์	3,444,000	ก.พ. - ส.ค. 65		✓			
34	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 6 ต. ไผ่ใหญ่ อ. บ้านหมี่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ชัย อ. อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี	4,148,000	ก.พ. - ส.ค. 65		✓			

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	หัวข้อย่อยระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ	
35	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายหนองชะโด หมู่ที่ 4 ต. ไม้ใหญ่ อ. บ้านหมี่ เชื่อมต่อหมู่ที่ 12 ต. จันเสน อ. ตาคลี จ. นครสวรรค์	3,444,000	ก.พ. - ส.ค. 65		✓			
36	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 6 ต. โคกเจริญ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ต. โคกแสมสาร อ. โคกเจริญ	5,000,000	ก.พ. - ส.ค. 65		✓			
37	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์ สาย ลบ.ถ. 1-0049 บ้านหนองกระเบียน - บ้านขอนแก่น อ. บ้านหมี่	2,847,000	มี.ค. - ก.ค. 65		✓			
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหนองยายลักษณ์ หมู่ที่ 2 ต. เพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ต. สะแกกราบ อ. โคกสำโรง	1,582,000	มี.ค. - มิ.ย. 65		✓			
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ถนนคันคลองแคทรายบ้านแนวถนน หมู่ที่ 5 ต. โคกสำโรง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ต. เกาะแก้ว อ. โคกสำโรง	2,000,000	มี.ค. - มิ.ย. 65		✓			
40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต. เกาะแก้ว อ. โคกสำโรง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต. ขอนสารเดช อ. หนองม่วง	3,000,000	มี.ค. - ส.ค. 65		✓			
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต. ชัยนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต. ห้วยหิน อ. ชัยบาดาล	1,390,000	มี.ค. - มิ.ย. 65		✓			
42	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายนาโสม - วัดท่าใหญ่ หมู่ที่ 1 ต. นาโสม อ. ชัยบาดาล เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ต. ชัยสมบูรณ์ อ. ลำสนธิ	2,914,000	มี. ค. - ส.ค. 65		✓			
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต. ชัยนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต. ลำนารายณ์ อ. ชัยบาดาล	1,624,000	มี.ค. - ก.ค. 65		✓			
44	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต. มหาสอน อ. บ้านหมี่ เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ต. โพธิ์ชัย อ. อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี	2,408,000	มี.ค. - ก.ค. 65		✓			
45	อนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร	50,000	มี.ค. - ส.ค. 65		✓			
รวม 45 โครงการ				1	44			

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ	
	ประเภทครุภัณฑ์							
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแชนขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 9 เครื่อง	414,900	ม.ค. - มี.ค. 65			✓		
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแชนขนาด 18,000 บีทียู	83,400	ม.ค. - มี.ค. 65			✓		
3	จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	5,500	มี. ค. - เม.ย. 65		✓			
4	จัดซื้อบล็อกลม 4 หุน	16,770	มี. ค. - เม.ย. 65		✓			
5	จัดซื้อบล็อกลม 6 หุน	24,570	มี. ค. - เม.ย. 65		✓			
6	จัดซื้อสว่านแท่น	47,300	มี. ค. - เม.ย. 65		✓			
7	จัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่	36,166	มี. ค. - เม.ย. 65		✓			
8	จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ OBD ระบบไฟฟ้า	130,000	มี. ค. - เม.ย. 65		✓			
	รวม 8 รายการ				6	2		
	เพิ่มเติม ปี 65 ฉบับที่ 3							
1	ปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหาร	40,000	ก.พ. - พ.ค. 65			✓		
	รวม 1 รายการ					1		
	โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ							
1	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0045 บ้านท่าโขลง - บ้านหัวไผ่ ต. เขาสมอคอน อ. ท่าวุ้ง	9,495,000	ต.ค. 64 - เม.ย. 65		✓			
2	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0046 บ้านหนองปลาตุก - บ้านเขาสมอคอน ต. เขาสมอคอน อ. ท่าวุ้ง	3,599,000	ต.ค. 64 - เม.ย. 65		✓			
3	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0049 บ้านหนองกระเบียน - บ้านซอนม่วง ต. หนองกระเบียน อ. บ้านหมี่	2,489,000	ต.ค. 64 - เม.ย. 65		✓			
4	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0050บ้านโพหนอง - บ้านหนองกระเบื้อง ต. เชียงงา อ. บ้านหมี่	2,733,000	ต.ค. 64 - เม.ย. 65		✓			
5	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0052บ้านห้วยแก้ว - บ้านคลองบางน้อย ต. สนามแจง อ. บ้านหมี่	5,676,000	ต.ค. 64 - เม.ย. 65		✓			
	รวม 5 โครงการ				5			

แบบรายงานติดตามผลการดำเนินโครงการ
ตามห้วงระยะเวลาของการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ				หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ	
1	ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง นักเรียน ครู ผู้ปกครองในการศึกษา เรียนรู้	20,124,800	พ.ย. 64 - ก.ย. 65 (ช่วงที่ 1)	✓				
2	ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม พร้อม ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และติดตั้ง รั้วตาข่ายโดยรอบสนามภายในสนาม กีฬาพระรามศวร	19,612,000	ต.ค. 64 - ก.ค. 65		✓			
3	ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ต.ค. 64 - ก.ย. 65		✓			
4	ส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง	22,000,000	ธ.ค. 64 - ก.ย. 65		✓			
5	ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนเข้มแข็ง	5,000,000	ม.ค. - มี.ค. 65		✓			
6	จัดหาชั้นวางหนังสือ 2 ตอน ภายในห้องสมุด อบจ. ลพบุรี	101,200	ม.ค. - พ.ค. 65			✓		
7	ปูพื้นยางสังเคราะห์ ภายในสนามกีฬาฯ	5,145,000	ม.ค. - ก.ค. 65		✓			
8	จัดหาตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	16,000	ม.ค. - พ.ค. 65			✓		
9	จัดหาโทรทัศน์แอลอีดี	19,900	ม.ค. - พ.ค. 65			✓		
10	แข่งขันฟุตบอลตันยาเสพติด"อบจ. คัพ"	1,000,000	ม.ค. - พ.ค. 65	✓				
11	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง	68,000	ม.ค. - พ.ค. 65			✓		
12	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	26,700	ม.ค. - พ.ค. 65			✓		
13	โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ	100,000	พ.ค. - ก.ย. 65	✓				
14	โครงการสืบสานและถ่ายทอดความรู้วิถี ปราชญ์ชาวบ้าน	100,000	มิ.ย. - ก.ย. 65	✓				
15	โครงการจัดหาเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง ภายในสนามกีฬาพระรามศวร	2,000,000	พ.ค. - ก.ย. 65	✓				
16	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฤดูร้อน (ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก)	400,000	ก.พ. - พ.ค. 65	✓				
รวม 16 โครงการ				6	5	5		

แบบรายงานติดตามผลการดำเนินโครงการ
ตามห้วงระยะเวลาของการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - 2565)
หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ			หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	เพิ่มศักยภาพของบุคลากร	50,000	ม.ค. - ก.ย.65			✓	
	รวม 1 โครงการ					1	