

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๕๕/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เอกสารแนบท้ายสัญญา ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ อ้างถึงสัญญาเลขที่ ๕๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ โดยมีการปรับลดปริมาณงานปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหาร และลดวงเงินตามสัญญาเดิม คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

๑. ปรับลดปริมาณงานรื้อถอนผนังก่ออิฐมวลเบาครั้งแผ่น จำนวน ๑ ตารางเมตร สาเหตุเกิดจากติด สวิตช์เปิด-ปิดไฟฟ้าบริเวณผนังห้องรองปลัดฯ ทำให้จากเดิมรื้อถอนผนังก่ออิฐมวลเบาครั้งแผ่น จำนวน ๘.๗๕ ตาราง เมตร แก้ไขเป็น ๗.๗๕ ตารางเมตร คงเหลือพื้นที่ดำเนินการรื้อถอนผนังก่ออิฐมวลเบาครั้งแผ่น จำนวน ๗.๗๕ ตาราง เมตร

๒. ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ตามสัญญาเดิม ลงเป็นเงินจำนวน ๕๒.๐๑ บาท (ห้าสิบสองบาทหนึ่ง สตางค์)

ดังนั้น วงเงินที่ปรับลดลงตามสัญญารายการ งานปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหาร (๗๒.๑๒.๑๑.๐๓) ตามตารางนี้

| งวดเงิน | งวดงาน | กำหนดส่งมอบงาน | จำนวนเงิน | เงินล่วงหน้า | เงินประกันผลงาน | จำนวนเงินเหลือจ่าย |
|---------|--------|----------------|-----------|--------------|-----------------|--------------------|
| ๑       | ๑      | ๑๓/๐๕/๒๕๖๕     | ๓๗,๓๔๗.๙๙ |              |                 | ๓๗,๓๔๗.๙๙          |

ยกเลิกผนวก ๖ แบบแปลนเลขที่ ๐๕๐/๒๕๖๕ (แผ่นที่ ๑-๑)

๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา เพิ่มเป็น

ผนวก ๗ ตารางเปรียบเทียบราคาในส่วนที่เปลี่ยนแปลง จำนวน ๑ แผ่น


ผนวก ๘ แบบแปลนโครงการปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหาร เลขที่ ๐๕๒/๒๕๖๕ (แผ่นที่ ๑-๑)

รายละเอียดอื่นคงเดิม

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความใน สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้อ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้างทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นางอรพิน จิระพันธุ์วานิช)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายสมเกียรติ โพธิ์ไธ)


(ลงชื่อ)



พยาน

(นายวิทยา จำปาแหม)

(ลงชื่อ)



(นายวชิระ มะสังข์)

(นายสมชาติ ประสมเพชร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

|       |              |
|-------|--------------|
| ..... | ปลัด อบจ.    |
| ..... | รองปลัด อบจ. |
| ..... | ผอ.กองช่าง   |
| ..... | หัวหน้าฝ่ายฯ |
| ..... | เจ้าหน้าที่  |
| ..... | พิมพ์/ทวน    |

๑๒๖๖