

สัญญาจ้างก่อสร้าง

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

สัญญาเลขที่ ๕๖/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบล/แขวง ทะเลชุบศร อำเภอ/เขต เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดย นางอรพิน จิระพันธุ์วานิช ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรีศิลาภรณ์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลพบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๘/๒ หมู่ ๗ โดย นายพิษณุ ใจดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลพบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๖๓๕๔๙๐๐๐๔๐๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ และหนังสือมอบอำนาจ โดย นายณรายิป ปิ่นทอง ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ยกเลิกผนวก ๓ แบบแปลนเลขที่ ๐๓๙/๒๕๖๗ แผ่นที่ ๓/๓ จำนวน ๑ แผ่น ซึ่งรูปตัดโครงสร้างทางในแบบแปลนระบุขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง


แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผนวก ๗ แบบแปลนซึ่งรูปตัดโครงสร้างทางในแบบแปลนระบุขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร รายละเอียดอื่นคงเดิม

/ ความใด...

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง


(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง


(นางอรพิน จิระพันธุ์วานิช)

(ลงชื่อ)..... .....
(นายนราธิป ปันทอง)



(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางวันเพ็ญ เมธานิเวศน์)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน
(นางสาวศิริขวัญ สลวยอยู่)



แบบร่างแบบแปลนประกอบสัญญา
เลขที่ 5012507
ฉบับที่ 30 เดือน มิ.ย. 63
ลงชื่อ [Signature] ตำแหน่ง วิศวกร
ลงชื่อ [Signature] ตำแหน่ง วิศวกร
ลงชื่อ [Signature] ตำแหน่ง วิศวกร

รูปตัดโครงข่ายทางผิวจราจรแบบ ASPHALT CONCRETE กม. 0+000 ถึง กม. 0+550

ขอรับรองความถูกต้อง
[Signature]
(นายวิชาญ มะลิขันธ์)
เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน
ผู้ชำนาญการกองช่าง

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น)

สำนักงานเขตเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ [Signature] [Signature] [Signature]	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต ASPHALT CONCRETE สายบุรีรัมย์-บุรีรัมย์ ปีที่ 7 คัดลอกแบบ 5-ขนาดของงาน 5-แบบ ปีที่ 4 คัดลอกแบบ 5-ขนาดของงาน 5-แบบ แบบร่าง	เขียนแบบ	ตรวจสอบ [Signature] [Signature] [Signature]	ตรวจสอบ [Signature] [Signature] [Signature]
---	---	-----------------	--	--