

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๖๗/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เอกสารแนบท้ายสัญญา ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๖๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ โดยมีการปรับลดปริมาณงานลง และลดวงเงินตามสัญญาเดิม ดังต่อไปนี้

๑. ปรับลดปริมาณงาน ดังนี้

๑.๑ งานดินชุดด้วยเครื่องจักร (รวมค่าขนย้ายดิน) ปรับลดปริมาณงานลง

๑๔,๒๓๖ ลูกบาศก์เมตร

๑.๒ งานลูกรังบดอัด ปรับลดปริมาณงานลง ๔๘ ลูกบาศก์เมตร

๒. ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ตามสัญญาเดิม ลงเป็นเงินจำนวน ๔๗๓,๗๘๓.๕๒ บาท

ดังนั้น วงเงินที่ปรับลดลงตามสัญญารายการ งานชุดลอกสระน้ำหนองมะเขือ หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสำโรง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลสูงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (๗๒.๑๔.๑๒.๐๖) ตามตารางนี้

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงิน ล่วงหน้า	เงินประกัน ผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๖/๑๑/๒๕๖๖	๘๗๖,๒๑๖.๔๘			๘๗๖,๒๑๖.๔๘

ยกเลิก ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้างเดิม แก้ไขเป็น

๑. ข้อตกลงผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ชุดลอกสระน้ำหนองมะเขือ หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสำโรง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลสูงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี พิกัด ๑๕.๐๗๖๕๗๙, ๑๐๐.๗๐๔๑๓๘ ขนาดความกว้างเฉลี่ย ๑๐๔-๑๑๒ เมตร ความยาวเฉลี่ย ๑๓๙-๑๔๔ เมตร ชุดลึกจากเดิม เฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร (รวมลึกเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร) มีปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า ๑๘,๗๘๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี แบบเลขที่ ๐๖๕/๒๕๖๖ (หน้า ๑-๗) และจะต้องทำป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ภายใน ๗ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของงานอย่างน้อย ๒ ป้าย ณ สระน้ำหนองมะเขือ หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสำโรง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลสูงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

-/ข้อ ๒ เอกสาร...

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ยกเลิกผนวก ๓ แบบชื่อโครงการและแบบแปลนโครงการ จำนวน ๗ แผ่น

เลขที่ ๐๑๒/๒๕๖๖ แผ่นที่ ๑/๗ - ๗/๗

แก้ไขเป็น เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา เพิ่มเป็น

ผนวก ๖ ตารางแสดงเปรียบเทียบปริมาณงาน

จำนวน ๑ แผ่น

ผนวก ๗ แบบชื่อโครงการและแบบแปลนโครงการ

จำนวน ๗ แผ่น

เลขที่ ๐๖๕/๒๕๖๖ แผ่นที่ ๑/๗ - ๗/๗

รายละเอียดอื่นคงเดิม

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้างทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน
และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้า
พยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นางอรพิน จิระพันธุ์วณิช)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางวันเพ็ญ เมธานิเวศน์)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาววาสนา ขุนโยธา)